जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

जनकपुरधाम, धनुषा
मधेश प्रदेश, नेपाल

परामर्श सेवा वार्षिक खरिद योजना

आ.व. २०७९/०८०

कार्यालय : जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

सि.नं.	विवरण/परामर्श दाताको प्रकार			योजनामा उल्लेखित मिति	कार्यक्षेत्रगत शर्त तयारी र स्वीकृति मिति	लागत अनुमान तयारी मिति	लागत अनुमान (रु. हजारमा)	छनौटको विधि	संक्षिप्त सूचीको लागि सूचना प्रकाशन गर्ने	संक्षिप्त सूचीको मूल्याङ्कन गरि प्रतिवेदन दिने मिति	संक्षिप्त सूचीको स्विकृती मिति	प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात स्विकृती गर्ने मिति	प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात पठाउने मिति	प्रस्ताव प्राप्त गर्ने अन्तिम मिति	प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्ने मिति	आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्ने मिति	प्रस्ताव स्विकृतीको जानकारी दिने मिति	सम्झौताको किसिम	परामर्श दाताको नाम	सम्झौता गर्ने मिति	सम्झौता नं	काम सुरु गर्ने मिति	काम सम्पन्न गर्ने मिति
	शिर्षक नं	विवरण	विनियोजन बजेट																				
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४
बजेट उपशीर्षक नं ८०२१७३०११०३ जनकपुरधाम उप महानगरपालिका(नगर स्तरीय योजना)																							
१	३११३५	आउटर रिङ्ग रोडको DPR तयार गर्ने कार्य ।	२००००००.	श्रावण १	भदौ मसान्त	मंसिर मसान्त	२००००००.	सिलबन्दी दरभाउपत्र	पुस मसान्त	पुस मसान्त	पुस मसान्त	माघ मसान्त	माघ मसान्त	माघ मसान्त	फाल्गुन मसान्त	फाल्गुन मसान्त	फाल्गुन मसान्त	एकमुष्ट रकम सम्झौता		फाल्गुन मसान्त		चैत्र मसान्त	जेठ १५
२	३११३५	आवधिक योजना तयार गर्नेको लागि परामर्श सेवा	२००००००.	श्रावण १	भदौ मसान्त	मंसिर मसान्त	२००००००.	सिलबन्दी दरभाउपत्र	पुस मसान्त	पुस मसान्त	पुस मसान्त	माघ मसान्त	माघ मसान्त	माघ मसान्त	फाल्गुन मसान्त	फाल्गुन मसान्त	फाल्गुन मसान्त	एकमुष्ट रकम सम्झौता		फाल्गुन मसान्त		चैत्र मसान्त	जेठ १५
३	३११३५	नागरिक वडा पत्र निर्माण ।	१५००००००.	श्रावण १	भदौ मसान्त	मंसिर मसान्त	१५००००००.	सिलबन्दी दरभाउपत्र	पुस मसान्त	पुस मसान्त	पुस मसान्त	माघ मसान्त	माघ मसान्त	माघ मसान्त	फाल्गुन मसान्त	फाल्गुन मसान्त	फाल्गुन मसान्त	एकमुष्ट रकम सम्झौता		फाल्गुन मसान्त		चैत्र मसान्त	जेठ १५
४	३११३५	रंगशाला निर्माण कार्यको लागि DPR तयार गर्नेको लागि परामर्श सेवा ।	२००००००.	श्रावण १	भदौ मसान्त	मंसिर मसान्त	२००००००.	सिलबन्दी दरभाउपत्र	पुस मसान्त	पुस मसान्त	पुस मसान्त	माघ मसान्त	माघ मसान्त	माघ मसान्त	फाल्गुन मसान्त	फाल्गुन मसान्त	फाल्गुन मसान्त	एकमुष्ट रकम सम्झौता		फाल्गुन मसान्त		चैत्र मसान्त	जेठ १५
५	३११३५	सडक तथा नालाको DPR तयार ।	२००००००.	श्रावण १	भदौ मसान्त	मंसिर मसान्त	२००००००.	सिलबन्दी दरभाउपत्र	पुस मसान्त	पुस मसान्त	पुस मसान्त	माघ मसान्त	माघ मसान्त	माघ मसान्त	फाल्गुन मसान्त	फाल्गुन मसान्त	फाल्गुन मसान्त	एकमुष्ट रकम सम्झौता		फाल्गुन मसान्त		चैत्र मसान्त	जेठ १५
बजेट उपशीर्षक नं ८०२१७३०११०१ जनकपुरधाम उप महानगरपालिका																							
१	२२४११	सेवा र परामर्श खर्च	२००००००.	श्रावण १	-	-	२००००००.	आवश्यकता अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		फाल्गुन मसान्त		चैत्र मसान्त	जेठ १५

वरिष्ठ अधिकृत

२०७९/०४/२६

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत